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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Anfrage Schläfli Ruedi / Bonny David 2020-CE-95 
Mehrkosten beim Bau des neuen Schulbauernhofs von 
Grangeneuve 

I. Anfrage 

Anlässlich der Sitzung des Grossen Rats vom Februar 2020 erwähnte Staatsrat Didier Castella, 

Direktor der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft, bei der Diskussion über die PUK zur 

Fischzuchtanlage in Estavayer-le-Lac, dass beim Bau des neuen Schulbauernhofs von Grangeneuve 

ebenfalls Mehrkosten anfallen würden. 

Diese Information erstaunt. Daher bitten wir den Staatsrat, alle Ausgaben zu nennen, die zu 

Mehrkosten führen und deren Höhe sowie die detaillierten Gründe für diese Mehrkosten anzugeben. 

27. Mai 2020 

II. Antwort des Staatsrats 

Seit der Einreichung der Anfrage durch die Grossräte Schläfli und Bonny verliefen die Bauarbeiten 

mehr oder weniger planmässig. Die Covid-19-Pandemie hatte indessen Auswirkungen auf den Bau 

des Schulbauernhofs, der sich um ein paar Wochen verlängerte. 

Jedenfalls wird das Gebäude im Mai 2021 für das Vieh bezugsbereit sein und im September 2021 

eingeweiht werden. 

In finanzieller Hinsicht wurden die ursprünglich angekündigten Kosten unterschätzt und der 

Prototyp-Charakter des Schulbauernhofs wurde durch verschiedene Präzisierungen und 

Forderungen während der Verfeinerung des Projekts und im Rahmen der Bauarbeiten weiter 

verstärkt. Die Planer und das Hochbauamt haben an der Konsolidierung der Kosten gearbeitet, 

indem sie bestimmte Mehrkosten in Verbindung mit der aktuellen Gesundheitslage (direkter 

Aufwand der Unternehmen) und indirekte Mehrkosten (längere Bauzeit, längere Anmietung von 

Baustellenausrüstungen) integriert haben. 

Für eine detaillierte Beantwortung der Anfrage verweist der Staatsrat auf seinen Zusatzkreditantrag 

an den Grossen Rat, in dem alle Umstände, Gründe und Zahlen zu den Kosten des Projekts 

aufgeführt sind. 

4. Mai 2021 
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