
Annexe : Comparatif des projets Schmitten, Givisiez et Domdidier  

Le projet prévu à Schmitten se décomposait différemment du projet prévu à Givisiez. Il s’agissait d’une rénovation des entrepôts Schumacher. Les principales problématiques 

résidaient dans les charges admissibles, exploitation en cohabitation, distance et finalement les coûts estimés pour la première étape uniquement. Avec la projection sur les 

étapes ultérieures, l’estimation primaire se montait à 47 000 000 francs (50 millions déduit des 3 millions du crédit d’étude).  

De conception similaire et permettant d’intégrer les principales critiques du « projet Schmitten », le projet à Domdidier a été abandonné pour permettre l'extension d’une 

entreprise sur la parcelle prévue. 

Le tableau suivant permet de comparer les différents éléments d’évolution et facteur de coûts des projets, selon diverses thématiques : 

 

L’évolution du projet et son adaptation aux normes et à la conjoncture renforcent la cohérence du projet à Givisiez tant dans ses exigences que dans ses objectifs. Les collections 

patrimoniales ayant augmenté et les marges de progression ayant été actualisées, le dossier présente aujourd’hui une mise à jour des surfaces de plancher augmentée de 24,6 

%, également induite par l’évolution du nombre confirmé de participants de 9 à 12 institutions étatiques et non-étatiques. Le projet à Givisiez est en corrélation avec l’évolution 

technique et des besoins tout en s’inscrivant dans la politique immobilière d’investissement de l’Etat. 
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