



Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss

Anfrage Pierre-André Grandgirard
Rahmenkredit für die Bauprojekte in Grangeneuve

2017-CE-103

I. Anfrage

Im März 2016 hat der Grosse Rat die Gewährung des Kredits für den Bau, den Ausbau und die Umnutzung von Gebäuden in Grangeneuve genehmigt. Der Vorstand des Agrarklubs ist besorgt darüber, dass der Staatsrat nicht genügend Informationen zur Entwicklung dieser für die Freiburger Landwirtschaft wichtigen Projekte bekanntgibt.

- > Wie ist der heutige Stand der Projekte und welches sind die nächsten Fristen für die Planung und den Beginn der Bauarbeiten?

3. Mai 2017

II. Antwort des Staatsrats

Nachdem der Grosse Rat den Rahmenkredit im März 2016 genehmigt hatte, hat der Staatsrat am 30. August 2016 die Mitglieder der Baukommission (BaKo) ernannt. Die folgende Etappe bestand in der Auswahl der Auftragnehmer (Architektur- und Ingenieurbüro) für die drei Bauprojekte des neuen Milchviehstalls, der landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle und der Lebensmitteltechnologiehalle.

Für den neuen Milchviehstall und die landwirtschaftliche Mehrzweckhalle hat der Staatsrat im Herbst 2016 ein Mandat erteilt. Für die Lebensmitteltechnologiehalle erfolgte die Ausschreibung Anfang 2017 und die Auswahl des Auftragnehmers wurde an der ersten Sitzung der BaKo am 9. Juni 2017 validiert. An dieser ersten BaKo-Sitzung wurde zudem eine technische Kommission für jedes Objekt gebildet.

Die erste Sitzung der technischen Kommission für den Milchviehstall, die am 26. Juni 2017 stattgefunden hat, hatte zum Ziel, vom Vorprojekt, das in dem vom Grossen Rat validierten Rahmenkredit präsentiert wurde, Kenntnis zu nehmen und offene Fragen zu klären. An dieser Sitzung wurden die groben Züge des Projekts Milchviehstall definiert, die anlässlich der zweiten Sitzung der BaKo am 25. August 2017 validiert werden.

Für die beiden weiteren Objekte finden die ersten Sitzungen der jeweiligen technischen Kommission im September 2017 statt.

Ein voraussichtlicher Zeitplan kann erstellt werden, sobald die BaKo die verschiedenen Pflichtenhefte (Plan der Räumlichkeiten) zuhanden der Auftragnehmer validiert hat.

Die Direktion von Grangeneuve und das Hochbauamt stellen genügend Ressourcen bereit, um die ausgewählten Auftragnehmer zu begleiten und zu unterstützen, sodass die vielfältigen Erwartungen erfüllt und moderne und funktionale Infrastrukturen verwirklicht werden können.

29. August 2017