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Agroscope : le déménagement du site de Liebefeld a Posieux prend du retard
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Dépot

Voila plus de deux ans que le Grand Conseil a voté un crédit de 65,8 millions de francs pour le
déménagement de I’ Agroscope Liebefeld a Posieux sur la commune de Hauterive FR avec plus de
170 nouveaux postes de travail a la clé pour le canton de Fribourg. Avec ce transfert, il y a une
opportunité pour le canton de Fribourg de renforcer la filiere agroalimentaire et de se positionner au
niveau Suisse.

Le planning présenté lors de la votation du crédit au Grand Conseil mentionnait le début des
travaux en 2016 et un déménagement en 2018.

A ce jour, il n’y a pas encore eu de mise a I’enquéte alors que les gabarits ont été posés sur la
parcelle voila plus d’un an. La commission de batisse nommeée n’a toujours pas sié¢gé.

1. Pour quelle raison ce projet prend-il du retard ?

2. Le montant de 65,8 millions de francs voté rentre-t-il toujours dans le cadre financier pour cette
construction ?

3. Ladate du déménagement prévue initialement n’est plus réaliste et quel planning le Conseil
d’Etat prévoit-il actuellement ?

4. Devons-nous nous inquiéter quant au déménagement de I’ Agroscope Liebefeld & Posieux ?



