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Annexe B au Message N° 2022-DICS-42 du Conseil d’Etat au Grand Conseil

accompagnant le projet de décret relatif a ’octroi d’un crédit d’engagement pour la délocalisation et
la construction du Musée d’histoire naturelle a la route des Arsenaux a Fribourg, ainsi que pour
I’élaboration d’une nouvelle exposition permanente

Budget synthétique de I’exposition permanente

Une exposition réussie est le résultat d'une étroite collaboration entre le contenu et la mise en scéne
(scénographie). Afin que le contenu de la nouvelle exposition permanente de 2000 m? corresponde le plus
possible a I'état actuel des connaissances scientifiques, un concours (SIA - 143) pour le choix d'un ou de
plusieurs bureaux de scénographie sera organisé apres la votation populaire, prévue avant I’été 2023. A ce
moment-1a, le MHN augmentera également ses effectifs pour la gestion du projet et la curation de la
nouvelle exposition.

Les coits attendus ont été calculés a I'aide d'un budget synthétique (CHF/m? de surface d'exposition)
présentant 24 positions réparties entre 9 clés de répartition des codts. Ce budget a éte établi sur la base des
points suivants :

> I’expeérience du MHN dans une vingtaine de projets d’expositions temporaires au cours des huit
dernieres années ;

> codts effectifs de la salle de I’exposition permanente Vertébrés du Monde du MHN, inaugurée en
2010 (codt total de 1.21 millions de francs pour 400 m?) ;

> comparaison avec le budget de la nouvelle exposition permanente (2°367 m?) du Musée d'histoire
naturelle de Bale prévue pour I'année 2028 ;

> étude de benchmarking de 6 expositions permanentes (400 m? — 3'700 m?) réalisées et de 2
expositions projetées dans 7 musées d'histoire naturelle de Suisse au cours des 20 derniéres années
(médiane de 5°135 CHF/m?).

> coordination avec le bureau Zamparo Architectes concernant les facteurs de codts liés entre
I’exposition et le batiment.



Budget synthétique de I’exposition permanente

Réalisation Personnel Réalisation Personnel  Totaux par clé pour 2000 m?
Clés de répartition des colts CHF/m2  CHF/m2 CHF CHF CHF/m2 CHF
Gestion du projet 400 800°000
Coordination contenu et scénographie 400 - 800°000
Contenu 522 1°044°000
Recherche contenu et curation 442 - 884°000
Textes FR+DE+EN, lectorat et traduction 80 160°000 -
Objets 725 1°450°000
Nouvelles acquisitions, achat, taxidermie et préparation 250 500000 -
Restauration 50 125 100°000 250000
Nouveaux modéles, achat 300 600000 -
Scénographie 600 1°200°000
Scénographie (concept, réalisation) 400 800°000 -
Graphisme (concept visuel et typographique) 100 200000 -
Préparation et organisation du concours 50 100’000 -
Indemnisation concours 50 100°000 -
Construction 1300 2600000
Vitrines 400 800000 -
Eléments (inclus stations interactives) 800 1’600°000 -
Imprimés scénographie et signalisation 100 200000 -
Multimédia 820 1°640°000
Planification et conception 120 240000 -
Stations interactives (équipement technique) 250 500000 -
Gestion du public (billetterie, CMS, réseau et server) 200 400000 -
Production medias audiovisuels 200 400’000 -
Droits d'auteur 50 100’000 -
Eclairage 370 740°000
Conception des éclairages (concept, réalisation) 80 160°000 -
Lustrerie (10% de plus pour compenser la surface de I'exposition temporaire) 290 580’000 -
Divers 246 492°000
Médiation culturelle 96 - 192’000
Publications 50 100’000 -
Marketing et publicité concernant I'exposition 100 200'000 -
Réserves 408.6 817°200
Réserve 5% et réserve pour personnel suppl. si retard du projet de 6 mois 196 212.6 392’000 425200
TOTAL 4116 1275.6 8°232’000 2'551°200 5’392 10°783°200




