

Axe 1200 Fribourg–Broc, PR 0 à PR 75, ouvrage n° 0149
Reconstruction du PS CFF et aménagement de la route de la Fonderie, à Fribourg

Contribution de la CH (FORTA) aux mesures du PA2 Fribourg

Solde à prendre en charge après considération des montants-plafonds

DESCRIPTION cf. Convention relative au PA2 Fribourg	VALEUR	PA2 FRIBOURG MESURE 22.03	PA2 FRIBOURG MESURE 42.01
Coût investissement admis par CH lors du dépôt du PA2 Fribourg	10.2005	330 000	830 000
Contribution maximum de CH (FORTA)	10.2005	130 000	330 000
Renchérissement période	10.2005 04.2018	13.8%	13.8%
Contribution max. actualisée de CH (FORTA)	04.2018	147 900	375 500
Participation brute du Canton		100% 147 900	29% 108 900
Participation brute Agglo/commune		0% -	0% -
Part du Canton au cofinancement	04.2018	147 900	108 900
Part Agglo/communes au cofinancement		-	-
COÛT EFFECTIF MESURE (cf. ANNEXE 3)	10.2018	919 300	2 373 300
Part du Canton selon convention		147 900	108 900
Solde final à prendre en charge		623 500	1 888 900
Prise en charge du solde final de la mesure		100% → ETAT DE FRIBOURG	100% → ETAT DE FRIBOURG
SOLDE DE LA MESURE A PRENDRE EN CHARGE		771 400	1 997 800

CH = Confédération

Montants hors-taxe, arrondis à 0.1 kFrs

Fribourg, le 26 novembre 2018

Solde à prendre en charge par
l'Etat de Fribourg

⇒ ANNEXE 5